


CONSTRUCTION NOTICE

December 8-12, 2025

| LOCATION | CONSTRUCTION ACTIVITIES |
|--------------------------------------|--|
| • Overall Site | • Crews will continue to demolish the concrete pipe. |
| • Splash Pad | • Crews will continue to overexcavate, remove, and compact for the equipment room. |
| • Cabana Area | • Crews will install underground utilities and install the rebar for the foundation. |
| • Spectator/ New Bleacher Area | <ul style="list-style-type: none"> • Crews will excavate and compact the foundation footings for the east bleachers canopies. • Crews will install the rebar for the west bleachers canopies. • Crews will install underground utilities. |
| • Spa Area | • Crews will demolish, overexcavate and compact the spa area |

RESTRICTIONS: CLOSED AND OPEN AREAS TO THE PUBLIC

| LOCATION | STATUS | |
|------------------|---|----------|
| • Project Site | • A construction fence is installed around the project limits. | • CLOSED |
| • Aquatic Center | • Pools and buildings are CLOSED. | • CLOSED |
| • Walkways | <ul style="list-style-type: none"> • Walkways around the Aquatic Center are CLOSED. • Please use the pedestrian detour. | • CLOSED |
| • Parking Spaces | • Parking spaces are CLOSED in front of the Aquatic Center. | • CLOSED |
| • Clarke Estate | • The Clarks Estate will remain OPEN. | • OPEN |



Website



Sign Up



Helpline: (562) 256-1302 *Hablamos Español*

Email: Vanessabarrientos@santafesprings.gov

Construction notices will be emailed, posted on the website, and on social media.

Schedule:

Ongoing through
May 2026

Construction Cost:
\$9.5 million

Work Days

Monday - Friday
Saturdays and Sundays
(As-needed).

Work Hours:

7:00 am - 6:00 pm

GOAL The project's goal is to finalize the renovations and reopen the Aquatic Center by Summer 2026. Please note that the pool will remain closed.

During Construction:

- Construction noise is expected.
- Dust mitigation measures will be used.


AVISO DE CONSTRUCCIÓN

8 - 12 de diciembre de 2025

| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN |
|---------------------------------------|--|
| • Sitio general | • Los equipos continuarán demoliendo la tubería de concreto. |
| • Almohadilla para salpicaduras | • Los equipos continuarán excavando, removiendo y compactando material para la sala de equipos. |
| • Área de cabañas | • Los equipos instalarán servicios públicos subterráneos e instalarán las barras de refuerzo para los cimientos. |
| • Área de espectadores/ nuevas gradas | • Los equipos excavarán y compactarán los cimientos de las cubiertas de las gradas del este. • Los equipos instalarán las barras de refuerzo para las marquesinas de las gradas del oeste. • Los equipos instalarán servicios públicos subterráneos. |
| • Área de spa | • Los equipos demolerán, excavarán y compactarán el área del spa. |

RESTRICCIONES: ÁREAS CERRADAS Y ABIERTAS AL PÚBLICO

| LOCALIZACIÓN | ESTATUS | |
|-------------------------------|---|-----------|
| • Sitio del proyecto | • Se instala una cerca de construcción alrededor de los límites del proyecto. | • CERRADO |
| • Centro Acuático | • Las piscinas y edificios están CERRADOS. | • CERRADO |
| • Caminos peatonales | • Las pasarelas alrededor del Centro Acuático están CERRADAS. • Por favor, utilice el desvío peatonal. | • CERRADO |
| • Espacios de estacionamiento | • Los espacios de estacionamiento estarán CERRADOS frente al Centro Acuático. | • CERRADO |
| • Finca Clarke | • La finca permanecerá ABIERTA. | • ABIERTO |



Sitio web



Inscribirse



Línea de ayuda: (562) 256-1302 *Hablamos Español*

Correo electrónico:

Vanessabarrientos@santafesprings.gov

Los avisos de construcción se enviarán por correo electrónico, se publicarán en el sitio web y en las redes sociales.

Horario:

En curso hasta mayo de 2026

Costo de construcción:
\$9.5 millones

Días laborables
Lunes - Viernes

Horas de trabajo:
7:00 am - 6:00 pm

META El objetivo del proyecto es finalizar las renovaciones y reabrir el Centro Acuático para el verano de 2026. Tenga en cuenta que la piscina permanecerá cerrada.

Durante la construcción:

- Se espera ruido durante la construcción.
- Se implementarán medidas de mitigación del polvo.